

ASSOCIAZIONE TEMPORANEA D'IMPRESE

SIGECO s.r.l. – ARTEMIDE GLOBAL SERVICE s.r.l. – UNICED s.r.l. – FUTON s.r.l. –

VESATEC di Verolla Paolo

UNICED s.r.l.			
DISINFESTAZIONE LARVICIDA			
Comuni	1° intervento	2° intervento	3° intervento
Lusciano – Arienzo	11/07/2024	9/09/2024	3/10/2024
Frignano – San Felice a Cancellò	12/07/2024	10/09/2024	4/10/2024
Parete – Santa Maria a Vico	15/07/2024	11/09/2024	7/10/2024
Trentola Ducenta – Cervino – Valle di Maddaloni	16/07/2024	12/09/2024	8/10/2024
San Marcellino d'Aversa – Castel Campagnano – Piana di Monte Verna	17/07/2024	13/09/2024	9/10/2024
Villa di Briano – Pontelatone – Formicola – Castel di Sasso	18/07/2024	16/09/2024	10/10/2024
Sessa Aurunca – Marzano Appio – Tora e Picilli – Presenzano	19/07/2024	17/09/2024	11/10/2024
Sessa Aurunca – Conca della Campania – Roccamonfina	22/07/2024	18/09/2024	14/10/2024
Sessa Aurunca – Cellole – Mignano Monte Lungo – Galluccio	23/07/2024	19/09/2024	15/10/2024
Cellole – San Pietro Infine – Rocca D'Evandro	24/07/2024	20/09/2024	16/10/2024

UNICED s.r.l.				
DISINFESTAZIONE LARVICIDA				
Comuni	4° intervento	5° intervento	6° intervento	7° intervento
Lusciano – Arienzo	12/03/2025	26/03/2025	7/05/2025	4/06/2025
Frignano – San Felice a Cancellò	13/03/2025	27/03/2025	8/05/2025	5/06/2025
Parete – Santa Maria a Vico	14/03/2025	28/03/2025	9/05/2025	6/06/2025
Trentola Ducenta – Cervino – Valle di Maddaloni	17/03/2025	31/03/2025	12/05/2025	9/06/2025
San Marcellino d'Aversa – Castel Campagnano – Piana di Monte Verna	18/03/2025	1/04/2025	13/05/2025	10/06/2025
Villa di Briano – Pontelatone – Formicola – Castel di Sasso	19/03/2025	2/04/2025	14/05/2025	11/06/2025
Sessa Aurunca – Marzano Appio – Tora e Picilli – Presenzano	20/03/2025	3/04/2025	15/05/2025	12/06/2025
Sessa Aurunca – Conca della Campania – Roccamonfina	21/03/2025	4/04/2025	16/05/2025	13/06/2025
Sessa Aurunca – Cellole – Mignano Monte Lungo – Galluccio	24/03/2025	7/04/2025	19/05/2025	16/06/2025
Cellole – San Pietro Infine – Rocca D'Evandro	25/03/2025	8/04/2025	20/05/2025	17/06/2025

ASSOCIAZIONE TEMPORANEA D'IMPRESE

SIGECO s.r.l. – ARTEMIDE GLOBAL SERVICE s.r.l. – UNICED s.r.l. – FUTON s.r.l. –

VESATEC di Verolla Paolo

UNICED s.r.l.				
DERATTIZZAZIONE				
Comuni	1° intervento	2° intervento	3° intervento	4° intervento
Lusciano – Arienzo	11/07/2024	9/09/2024	29/10/2024	25/11/2024
Frignano – San Felice a Cancellò	12/07/2024	10/09/2024	30/10/2024	26/11/2024
Parete – Santa Maria a Vico	15/07/2024	11/09/2024	31/10/2024	27/11/2024
Trentola Ducenta – Cervino – Valle di Maddaloni	16/07/2024	12/09/2024	4/11/2024	28/11/2024
San Marcellino d'Aversa – Castel Campagnano – Piana di Monte Verna	17/07/2024	13/09/2024	5/11/2024	29/11/2024
Villa di Briano – Pontelatone – Formicola – Castel di Sasso	18/07/2024	16/09/2024	6/11/2024	2/12/2024
Sessa Aurunca – Marzano Appio – Tora e Picilli – Presenzano	19/07/2024	17/09/2024	7/11/2024	3/12/2024
Sessa Aurunca – Conca della Campania – Roccamonfina	22/07/2024	18/09/2024	8/11/2024	4/12/2024
Sessa Aurunca – Cellole – Mignano Monte Lungo – Galluccio	23/07/2024	19/09/2024	11/11/2024	5/12/2024
Cellole – San Pietro Infine – Rocca D'Evandro	24/07/2024	20/09/2024	12/11/2024	6/12/2024

UNICED s.r.l.				
DERATTIZZAZIONE				
Comuni	5° intervento	6° intervento	7° intervento	8° intervento
Lusciano – Arienzo	16/12/2024	13/01/2025	3/02/2025	12/03/2025
Frignano – San Felice a Cancellò	17/12/2024	14/01/2025	4/02/2025	13/03/2025
Parete – Santa Maria a Vico	18/12/2024	15/01/2025	5/02/2025	14/03/2025
Trentola Ducenta – Cervino – Valle di Maddaloni	19/12/2024	16/01/2025	6/02/2025	17/03/2025
San Marcellino d'Aversa – Castel Campagnano – Piana di Monte Verna	20/12/2024	17/01/2025	7/02/2025	18/03/2025
Villa di Briano – Pontelatone – Formicola – Castel di Sasso	23/12/2024	20/01/2025	10/02/2025	19/03/2025
Sessa Aurunca – Marzano Appio – Tora e Picilli – Presenzano	27/12/2024	21/01/2025	11/02/2025	20/03/2025
Sessa Aurunca – Conca della Campania – Roccamonfina	30/12/2024	22/01/2025	12/02/2025	21/03/2025
Sessa Aurunca – Cellole – Mignano Monte Lungo – Galluccio	2/01/2025	23/01/2025	13/02/2025	24/03/2025
Cellole – San Pietro Infine – Rocca D'Evandro	3/01/2025	24/01/2025	14/02/2025	25/03/2025

ASSOCIAZIONE TEMPORANEA D'IMPRESE

SIGECO s.r.l. – ARTEMIDE GLOBAL SERVICE s.r.l. – UNICED s.r.l. – FUTON s.r.l. –

VESATEC di Verolla Paolo

UNICED s.r.l.			
DERATTIZZAZIONE			
Comuni	9° intervento	10° intervento	11° intervento
Lusciano – Arienzo	26/03/2025	7/05/2025	4/06/2025
Frignano – San Felice a Canello	27/03/2025	8/05/2025	5/06/2025
Parete – Santa Maria a Vico	28/03/2025	9/05/2025	6/06/2025
Trentola Ducenta – Cervino – Valle di Maddaloni	31/03/2025	12/05/2025	9/06/2025
San Marcellino d'Aversa – Castel Campagnano – Piana di Monte Verna	1/04/2025	13/05/2025	10/06/2025
Villa di Briano – Pontelatone – Formicola – Castel di Sasso	2/04/2025	14/05/2025	11/06/2025
Sessa Aurunca – Marzano Appio – Tora e Picilli – Presenzano	3/04/2025	15/05/2025	12/06/2025
Sessa Aurunca – Conca della Campania – Roccamonfina	4/04/2025	16/05/2025	13/06/2025
Sessa Aurunca – Cellole – Mignano Monte Lungo – Galluccio	7/04/2025	19/05/2025	16/06/2025
Cellole – San Pietro Infine – Rocca D'Evandro	8/04/2025	20/05/2025	17/06/2025

UNICED s.r.l.			
DISINFESTAZIONE ADULTICIDA ASSOCIATA ALLA DISINFEZIONE			
Comuni	1° intervento	2° intervento	3° intervento
Lusciano – Arienzo – Pontelatone – Formicola	25/07/2024	27/08/2024	23/09/2024
Frignano – Cervino – Piana di Monte Verna – Castel di Sasso – Castel Campagnano	26/07/2024	28/08/2024	24/09/2024
Parete – S. Felice a Canello – Conca della Campania – Marzano Appio	29/07/2024	29/08/2024	25/09/2024
Trentola Ducenta – S. Maria a Vico	30/07/2024	30/08/2024	26/09/2024
San Marcellino d'Aversa – Valle di Maddaloni – Tora e Picilli	31/07/2024	2/09/2024	27/09/2024
Villa di Briano – Mignano Monte Lungo – San Pietro Infine	1/08/2024	3/09/2024	30/09/2024
Sessa Aurunca – Presenzano – Galluccio	2/08/2024	4/09/2024	1/10/2024
Sessa Aurunca – Rocca d'Evandro	5/08/2024	5/09/2024	2/10/2024
Cellole – Roccamonfina	6/08/2024	6/09/2024	3/10/2024

ASSOCIAZIONE TEMPORANEA D'IMPRESE

SIGECO s.r.l. – ARTEMIDE GLOBAL SERVICE s.r.l. – UNICED s.r.l. – FUTON s.r.l. –

VESATEC di Verolla Paolo

UNICED s.r.l.				
DISINFESTAZIONE ADULTICIDA ASSOCIATA ALLA DISINFEZIONE				
Comuni	4° intervento	5° intervento	6° intervento	7° intervento
Lusciano – Arienzo – Pontelatone – Formicola	17/10/2024	9/04/2025	21/05/2025	18/06/2025
Frignano – Cervino – Piana di Monte Verna – Castel di Sasso – Castel Campagnano	18/10/2024	10/04/2025	22/05/2025	19/06/2025
Parete – S. Felice a Cancellò – Conca della Campania – Marzano Appio	21/10/2024	11/04/2025	23/05/2025	20/06/2025
Trentola Ducenta – S. Maria a Vico	22/10/2024	14/04/2025	26/05/2025	23/06/2025
San Marcellino d’Aversa – Valle di Maddaloni – Tora e Piccilli	23/10/2024	15/04/2025	27/05/2025	24/06/2025
Villa di Briano – Mignano Monte Lungo – San Pietro Infine	24/10/2024	16/04/2025	28/05/2025	25/06/2025
Sessa Aurunca – Presenzano – Galluccio	25/10/2024	17/04/2025	29/05/2025	26/06/2025
Sessa Aurunca – Rocca d’Evandro	28/10/2024	18/04/2025	30/05/2025	27/06/2025
Cellole – Roccamonfina	29/10/2024	22/04/2025	3/06/2025	30/06/2025

UNICED s.r.l.			
DEBLATTIZZAZIONE			
Comuni	1° intervento	2° intervento	3° intervento
Sessa Aurunca	1/07/2024	7/08/2024	7/10/2024
Sessa Aurunca	2/07/2024	8/08/2024	8/10/2024
Sessa Aurunca	3/07/2024	9/08/2024	9/10/2024
Sessa Aurunca	4/07/2024	19/08/2024	10/10/2024
Cellole	5/07/2024	20/08/2024	11/10/2024
Cellole	8/07/2024	21/08/2024	14/10/2024
Cellole	9/07/2024	22/08/2024	15/10/2024
Cellole	10/07/2024	23/08/2024	16/10/2024

UNICED s.r.l.			
DEBLATTIZZAZIONE			
Comuni	4° intervento	5° intervento	6° intervento
Sessa Aurunca	13/11/2024	28/02/2025	23/04/2025
Sessa Aurunca	14/11/2024	3/03/2025	24/04/2025
Sessa Aurunca	15/11/2024	4/03/2025	28/04/2025
Sessa Aurunca	18/11/2024	5/03/2025	29/04/2025
Cellole	19/11/2024	6/03/2025	30/04/2025
Cellole	20/11/2024	7/03/2025	2/05/2025
Cellole	21/11/2024	10/03/2025	5/05/2025
Cellole	22/11/2024	11/03/2025	6/05/2025

ASSOCIAZIONE TEMPORANEA D'IMPRESE

SIGECO s.r.l. – ARTEMIDE GLOBAL SERVICE s.r.l. – UNICED s.r.l. – FUTON s.r.l. –
VESATEC di Verolla Paolo

UNICED s.r.l.	
DISINFEZIONE – DISINFESTAZIONE – DERATTIZZAZIONE SCUOLE PUBBLICHE	
Comuni	1° intervento
Formicola – Castel di Sasso – Pontelatone – Lusciano – Parete - Arienzo	19/08/2024
Piana di Monte Verna – Castel Campagnano – San Felice a Cancellò – Frignano – Villa di Briano	20/08/2024
San Marcellino d’Aversa – Trentola Ducenta – S. Maria a Vico – Conca della Campania – Galluccio - Roccamonfina	21/08/2024
Marzano Appio – Tora e Picilli – Cervino – Valle di Maddaloni – Sessa Aurunca	22/08/2024
Sessa Aurunca – Presenzano – Mignano Monte Lungo	23/08/2024
Cellole – Rocca D’Evandro – San Pietro Infine	26/08/2024

UNICED s.r.l.		
DISINFESTAZIONE ADULTICIDA ASSOCIATA ALLA DISINFEZIONE AGGIUNTIVA		
Comuni	1° intervento	2° intervento
Sessa Aurunca	15/07/2024	16/09/2024
Cellole	16/07/2024	17/09/2024

UNICED s.r.l.		
DERATTIZZAZIONE AGGIUNTIVA		
Comuni	1° intervento	2° intervento
Sessa Aurunca	17-18-22/04/2025	25-26-27/06/2025
Cellole	23/04/2025	30/06/2025